

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a 90/2018. (VI. 28.) XI.ÖK határozatában döntött arról, hogy 30 millió forintot biztosít a Dél-Budai Tankerületi Központon keresztül a Rácz L. u. 73-75-ben az Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Készségfejlesztő Szakiskola óvodája 2 újabb csoportjának felújításához. A döntés alapján elkészült a pénzeszköz-átadási szerződés és átutalásra került az összeg is.

A Dél-Budai Tankerületi Központ igazgatója levélben fordult az önkormányzathoz azzal a kéressel, hogy módosítsuk a szerződés 2. pontját, melyben a felújítás várható határidejének 2018. december 31-ét határoztuk meg. Kérlek, hogy ezt a határidőt és hozzá kapcsolódóan az elszámolási határidőt is módosítsuk, mivel az építési beruházásokhoz szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt a beruházás csak 2019. augusztus végére tud elkészülni.

A fenti indokok alapján javaslom, hogy a 2. pontban lévő befejezési határidőt 2019. augusztus 31-re és a 6.4. alpontban lévő elszámolási határidőt 2019. szeptember 30. napjára módosítsuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen.

Budapest, 2018. december 6.

**dr. Molnár László**