l. szamu melléklet

TRSZ hivatkozott pontja

Villalasok

Beruhazdk altal teljesitve

Févaros altal jovahagyva

statusz

1.4.3

OLZERD BERUHAZASU

Forgalmi szimulacios vizsgalat készitése a Etele Plaza koril kdzvetlenil
elhelyezkedd kézterlleten

2011. november 30.

2011. november 30.

Teljesitve, jovdhagyva, folyamatosan
frissitve érintettekkel egyeztetve

1.4.3-4

Etele Plaza koril kozvetleniil elhelyezkedd kozteriileteken utak, ldmpas
csomdpontok, kerékparos infrastruktura, gyalogos
kozlekedé&feliiletek, és zoldfeliiletek engedélyezési és kiviteli terve
alapjan a megvaldsitas, kapacitasnéveld kiépitése ott, ahol a forgalmi
szimulacids vizsgalat indokolja

loger&s hasznalatbavétel
kiadasaig kell teljesiteni

2011. november 30.

Az Etele Plaza kivitelezése soran
kiépitésre keriil§ vallalasok.

Tervezés folyamatban.

1.5.1

Budapest One irodahaz telek teriiletbdl 1500 m2 leszabalyozasra kerdil

2014. majus 14.

2014. majus 14.

Teljesitve, jovahagyva

1.8.1

KOZCELU VALLALASOK

KOZCELU TERVEZESI VALLALAS

Forgalmi szimulaciés vizsgalat készitése a Budapest One teriiletérél

2015. maércius 13.

2016. jdlius 18.

Teljesitve, jovahagyva, folyamatosan
frissitve érintettekkel egyeztetve

TERULETRENDEZES|I KOZCELU TERVEZESI VALLALASOK

2014. aprilis 23.

1.9.1 Integralt Utasforglami Epiilet tervezése a 12-es témbben

1.9.1.a koncepcid terv ' 2013. jalius 9. 2013. augusztus 27. teljesitve, jovahagyva

11.9.1.b engedélyes terv 2013. december 17. teljesitve, jovdhagyva

P— . 12-es tomb telekalakitasa Févarosi

1.9.1.c épitési engedélyeztetési eljaras meginditasa eldfeltetele 3 1,2 :es torm feladat, még nem tortént meg.
telekelakitase 2016 dec 31-én eléviilt

11.9.2 Felszini P+R parkolo tervezése a 14-es tdmbben

1.9.2.a koncepcio terv 2013. jdlius 20. 2013. augusztus 4. teljesitve, jovahagyva

1.9.2.b engedélyes terv 2013. december 17. 2014. januar 4. teljesitve, jovahagyva

1.8.2.c kiviteli terv 2013. december 17. 2014. januar 4. teljesitve, jovahagyva

1.9.3 Etele téri felszinrendezés megtervezése

1.9.3.a koncepcio terv 2013. janius 20. teljesitve, jovahagyva

1.9.3.b engedélyes terv 2014. aprilis 23. teljesitve, jovdhagyva

1.9.3.c kiviteli terv

teljesitve, jovahagyva

KOZCELU KIVITELEZESI VALLALAS

11.11.1 Etele téri metrd kijarat - Tervezés, engedélyeztetés
1.11.1 Koncepcid terv 2013. jalius 10. 2013. jalius 12. teljesitve, jovahagyva
1111 Engedélyes terv 2013. augusztus 13. 2013. szeptember 4. teljesitve, jévahagyva
1111 Kiviteli terv 2013. augusztus 13. 2013. szeptember 4. teljesitve, jovahagyva
11.11.1.3 Etele téri metrd kijarat - Kivitelezés
11.11.1.3 Tlzolé felvonuldsi dtvonal Iétesitése 2013. november 22.
2015.december 21. teljesitve, jévahagyva
1.11.1.3 Hatarokon bellli teljes kozteriletkiépités 2013. december 18.
11.11.2 Etele Gti Kozpark kiépitése
11.11.2. Kozpark kiépitése

teljesitve, jévahagyva




