
 
 
Tájékoztató, a Budapest XI. ker. Szombathelyi téri park és Harmatcsepp játszótér (Hrsz. 
3253/10) felújításával kapcsolatos téli munkavégzés alóli felmentés kérelemhez  
 
A tárgyi park és játszótér felújítására önkormányzati beruházásként kerül sor, a Városgazdálkodási 
Igazgatóság Beruházási Osztályának lebonyolításában. A 2018. évben elkészített műszaki 
tervdokumentáció alapján 2019. évben közbeszerzési ajánlatkérés került lebonyolításra. Az 
eljáráson nyertes ajánlattevővel (KOMPAN Képviselet) történt szerződéskötést követően, 2019. 
szeptember 06. napján megkezdődött a felújítási munkák kivitelezése. A vállalkozási szerződés 
szerint a Vállalkozó feladatát képezte az ingatlanon lévő rossz egészségügyi állapotú fák (4 db) 
kivágása is, a fakivágási engedély megszerzését követően. A Vállalkozó a fakivágási engedély 
megszerzése érdekében - a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően - 2019. július 25. 
napján indította el a fakivágási engedélyezési eljárást. A fakivágási engedély ügyében Budapest 
Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Jegyzője nevében eljáró Építésigazgatási Iroda, 
mint illetékes szakhatóság a fakivágási engedélyt 2019. október 21. napján csak feltételekkel adta 
meg, a kérelemben szereplő 4 db fa kivágása helyett csak 2 db fa kivágására. Az engedély 
indoklása alapján az illetékes szakhatóság 2 db fa - terv szerint 42. és 43. számú fák - esetében a 
fakivágását nem tartotta szükségesnek. Emellett az illetékes szakhatóság a IX/858-7/2019 sz. 
fakivágási engedélyben javasolta a kivitelezési munkák alapját képező műszaki dokumentáció 
módosítását, a park tervezett, új gyalogos közlekedési útvonalait a meglévő és megtartandó 
fákhoz történő igazításával. 
A módosított tervdokumentáció 2019. november 15-ei elkészültéig a Vállalkozó 
munkavégzésében akadályoztatva volt, ezért a vállalkozói szerződés befejezési határidejét a 
szerződő felek (XVI-20-27/2019. ikt. sz.) közös megegyezéssel 2019. december 15. napjára 
módosították, figyelembe véve a munkálatok elvégzéséhez szükséges technológiai folyamatokat és 
átfutási időket.  
 
A fentiekre alapján az eredetileg 2019. november 20-ig megadott munkakezdési és 
burkolatbontási engedély módosítása is szükséges a szerződés szerinti 2019. december 15-ei 
időpontra.  
Tekintettel a 2019. december 1-től érvényes téli munkavégzési tilalomra, kérem a Tisztelt 
Bizottságot, hogy a kivitelezési munkálatok befejezése érdekében 2019. december 15-ig 
szíveskedjék megadni a KOMPAN Képviselet – Kenéz Szilvia EV. részére a téli munkavégzési 
tilalom alóli felmentést. 
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