



Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Igazgatóság
Közlekedési Osztály
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Budapest, 2017. szeptember 05.
Telefon: (36-1) 465-7033
Telefax: (36-1) 350-1063
E-mail: bea.bojti@kraftszer.hu
Küldi: Horváthné Bojti Beáta

Máté-Tóth Anita részére
részére

Tárgy: a 1192/GB/2013. (XII.17.) számú tulajdonosi hozzájárulás kivitelezési dátuma alóli felmentés kérelme

Tisztelt Máté-Tóth Anita!

A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. és a Kraftszer Kft. között 2017. május 31-én létrejött SZE009263 számú szerződéssel kapcsolatban az alábbi kérelmet jelentjük be.

A vállalkozási szerződés alapján a Kraftszer Kft. feladata a Budapest, XI. Bertalan L. u. - Budafoki úti DN150-DN250-es Isoplus elosztóvezeték felújítása az A001020 (25-2-3402) és az A008143 (25-2-3419) jelű aknák közötti szakaszon kb. 80 nyvfm DN250-es és 120 nyvfm DN150-es előreszigetelt vezetékkel, továbbá a Bertalan L. u. 5. P002980 jelű fogyasztó DN200-as, a Bertalan L. u. 11. P000662, a Bertalan L. u. 13. P001174, a Bertalan L. u. 15. P000346, a Bertalan L. u. 17. P000862, a Bertalan L. u. 19. P000345, a Budafoki út 10/a P000923, a Budafoki út 31. P001482, a Budafoki út 33 P002537 és a Budafoki út 39. P002213 jelű fogyasztók DN50-es, DN65-ös, és DN80-as bekötővezetékeinek felújítása kb. 165 nyvfm DN200-as előreszigetelt vezetékkel, 17 nyvfm DN80-as, 45 nyvfm DN65-ös, és kb. 55 nyvfm DN50-es 1-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, az útfelújítást megelőzően, valamint a 25-2-3415 jelű akna fixponti acélszerkezetének, és a mozgó lebúvónyílás cseréje elkészült kiviteli tervek alapján

Az Önkormányzat, a kiviteli tervekhez adott 1192/GB/2013. (XII.17.) számú tulajdonosi hozzájárulásban kivitelezési munkák elvégzésére a június 15. – szeptember 1 közötti időszakot engedélyezte.



FŐTÁV

RENDSZERTAN
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

BUDAPESTI ÉRTÉKELÉSI ÉS VIZSGÁLATI SZAKKÖZVETŐI SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ZRT TAGJA



**Kraftszer
Budapest**

ENGINEERING POWER

A munkavégzésre XIV-607-12/2017 iktatószámom engedélyt adtak, 2017. 06. 22.-én, azonban a 2017 évi FINA világbajnokság rendezvényei miatt a Budafoki úti munkavégzést, csak augusztus 1-jétől engedélyezte a Budapest Közút 41/3663-2/2017 iktatószámú Munkakezdési hozzájárulásában.

A távhővezeték felújítása során első lépésben kiépítésre került egy provizor vezeték, amin keresztül biztosítani lehet a fogyasztók zavartalan távhőellátását a kivitelezés idején. Ezután bontásra kerül a régi távhővezeték. Ezt követően lehet, az új csöveket elhelyezni. A csöveket acélhegesztési eljárással kell összekötni. A varrat minőség ellenőrzésére minden varratról röntgen vizsgálati jegyzőkönyv készül. A megépített és megvizsgált csőszakaszt nyomáspróbával, további ellenőrzésnek kell alávetni. Sikeres nyomáspróbát követően a hegesztési varratoknál elkészül az utószigetelés ami után lehet a vezeték szakaszt eltakarni földdel.

Az előző munkafolyamatokat követően történhet meg az előre kötés, ami során már az új vezeték keresztül történik a távhőszolgáltatás.

A kivitelezés során a tervezethez képest lényegesen eltérő közműhelyzetet tártunk fel a Budafoki út – Bertalan Lajos utca csomópontjában, illetve a Bertalan Lajos utca – Kende utca kereszteződésénél. A 08. 01-től engedélyezett Budafoki úti bontás miatt az új távvezetéki csomópontokat csak a Budafoki úton feltárt közműhelyzet figyelembevételével lehetett megtervezni. Az áttervezést követően kezdődhetett meg az új idomok és csőszakaszok gyártása.

A fenti problémák miatt a Bertalan Lajos utcai távhővezeték rekonstrukciós munkát nem tudtuk a tervezett időre megépíteni.

Az önkormányzat kérésére 2017. szeptember 1-jétől a megnövekedett forgalom számára egy sávon szabad bejárást tudunk biztosítani hétköznap reggel 7:30-tól 9:00-ig és 18:00-07:30 között. Amennyiben az aktuális kivitelezési munkafolyamat nem teszi szükségessé természetesen napközben is biztosítunk bejárási lehetőséget a Bertalan Lajos utca (Budafoki út-Kende utca) szakaszán a projekt végéig.



FŐTÁV HÍRLEVELEK
TÁVHŐVÉDELMI ÉS TÁVHŐVITELI ZRT.

BUDAPESTI ÉRTÉKESÍTŐ VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA



**Kraftszer
Budapest**

ENGINEERING POWER

Fentiekén kívül a tervezettől eltérően, egyéb műszaki megoldások alkalmazásával a Bertalan Lajos utcai távhővezeték szakaszt már 09. 08.-án üzembe helyezzük. Ezt követően megkezdődik a Bertalan Lajos utca helyreállítása.

A helyre állítás után már csak a Budafoki út – Bertalan utca sarkán lesz szükség arra, hogy a projekt végleges befejezéséig biztosítsák a munkavégzéshez szükséges területet.

Kérjük javaslatunk elfogadását és munkavégzés ennek megfelelő engedélyezését.

Várjuk szíves jóváhagyásukat.

Tisztelettel:

Kraftszer Kft. 17.
1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
Tel.: 465-7031 (-59) Fax: 350-1063
Adószám: 10395486-2-41

Horváthné Bojti Beáta

Kraftszer Kft.

üzletágvezető

Tolnai László

Főtáv Zrt.

Beruházási Igazgatóság

Távvezetési csoportvezető