

>>> Nádassy Gyula <gyula.nadassy@gtsinvestment.hu> 2018.12.10. 20:43 >>>

Kedves Anita!

A korábban küldött felmentési kérelemben foglalt munkavégzést az alábbi ütemezésben tervezzük kivitelezni.

Eddig elkészült és 2018. december 15.-éig helyreállított munkaterület: XI., Budafoki út 1. – Bertalan Alajos u. srk.-ig

A további munkavégzés ütemezése:

|           | Munkavégzés időtartama   | Érintett közterület    | Munkaterület hossza |
|-----------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| II. ütem  | 2019. jan. 14 - 28.      | Budafoki út 10/a - 14  | 150 fm              |
| III. ütem | 2019. jan. 28 - feb. 11. | Budafoki út 14 – 30.   | 190 fm              |
| IV. ütem  | 2019. feb. 11 – már 01.  | Budafoki út 30. – 34/d | 180 fm              |

- A fenti ütemezés abban az esetben tartható, ha az időjárási körülmények megfelelnek a munkavégzéshez és a technológiai előírásoknak.
- Abban az esetben, ha két ütem között/közben számunkra kedvezőtlenül változna az időjárás, a munkálatokat szüneteltetjük/azonnal helyreállítjuk és csak ismételt enyhe időjárás esetén folytatjuk.
- Ha a munkavégzés keretében érintett közterületen garanciális probléma merülne fel a helyreállítás minősége és milyensége vonatkozásában a készre jelentést követően, úgy azt megkeresésünket követően 48 órán belül elkezdjük javítani és az eredetivel megegyező minőségben helyreállítani.
- Minden ütemet csak abban az esetben kezdünk el, ha az előzőt maradéktalanul helyreállítottuk és az Önkormányzat területileg illetékes felelőse visszavett. Valamint az erről készült jegyzőkönyvet aláírta.

Továbbá szeretném megemlíteni, hogy azért is igyekszünk a munkálatokat mielőbb elvégezni, mert úgy tudjuk 2019-ben a Budafoki utat fel fogják újítani és nem szeretnénk a felújítás megkezdését a közcélú kábelhálózatok rekonstrukciójával akadályozni.

Együttműködésüket és közbenjárásukat ügyemben előre is köszönöm!

Üdvözlettel,  
**NÁDASSY Gyula**  
 projektvezető

GTS Investment Kft. | 1173 Budapest, Orgoványi u. 4. | mobil:+36 70 424 30 11 | fax:+36 1 700 4563 | e-mail:  
[gyula.nadassy@gtsinvestment.hu](mailto:gyula.nadassy@gtsinvestment.hu)

Adószám: 11709514-2-13 | Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 13-09-166126 | Bankszámlaszám:  
 Budapest Bank Zrt. 10101126 – 68664500 - 01004002

[www.gtsinvestment.hu](http://www.gtsinvestment.hu)