

## Tisztelt Gazdasági Bizottság!

Az ELMŰ Hálózati Kft. kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben a Budapest, XI. ker. Budafoki út közcélú elektromos földkábel rekonstrukciós munkák kivitelezéséhez a téli munkavégzés tilalma alól felmentést kér.

A Budafoki út felújítása tervéhez kapcsolódó közmű rekonstrukciók I. üteme az elektromos hálózat rekonstrukciója, mely kivitelezés jelenleg is folyamatban van. A gáz, távhő, ivóvízhálózat rekonstrukció tavaszi kezdéséhez szükséges az elektromos rekonstrukció téli munkavégzése.

Tárgyi munkát az ELMŰ Hálózati Kft. vállalkozója, a GTS Investment Kft. földkábel rekonstrukciós munka I. ütemét 2018. október 16-án kezdte el és a helyreállítást a Bertalan Lajos utcáig elvégezte.

A további munkavégzés ütemezése:

	<b>Munkavégzés időtartama</b>	<b>Érintett közterület</b>	<b>Munkaterület hossza</b>
<b>II. ütem</b>	2019. jan. 14 - 28.	Budafoki út 10/a - 14	150 fm
<b>III. ütem</b>	2019. jan. 28 - feb. 11.	Budafoki út 14 - 30.	190 fm
<b>IV. ütem</b>	2019. feb. 11 - már 01.	Budafoki út 30. - 34/d	180 fm

A fenti ütemezés abban az esetben tartható, ha az időjárási körülmények megfelelnek a munkavégzéshez és a technológiai előírásoknak. Abban az esetben, ha két ütem között/közben kedvezőtlenül változna az időjárás, a munkálatokat szüneteltetik, azonnal ideiglenesen helyreállítanak és csak megfelelő időjárási körülmények esetén folytatják a kivitelezést.

Minden ütemet csak abban az esetben kezdik el, ha az előzőt maradéktalanul helyreállították.

A kivitelezés várható befejezés 2019. március 1.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2018. december 11.

dr Hoffmann Tamás  
polgármester megbízásából:

**Büki László**  
igazgató